2026년 상반기 집행실적

분기 예산 회의 | 2026.09.17 | 집계 기간: 01.01~06.30

예산 1억 원 중 8,200만 원 집행

집행률 82.0%. 미집행액은 1,800만 원이며, 분기 이월을 확정한 금액은 아니다.

항목	예산(원)	집행액(원)	집행률
사용자 조사	30,000,000	27,000,000	90.0%
프로토타입 개발	40,000,000	34,000,000	85.0%
디자인 외주	20,000,000	15,000,000	75.0%
도구·라이선스	10,000,000	6,000,000	60.0%
합계	100,000,000	82,000,000	82.0%

미집행 사유

프로토타입 검수 일정 조정으로 개발비 600만 원 집행 지연

디자인 과업 범위 축소와 도구 계약 정리로 각 500만 원, 400만 원 미집행

사용자 조사 잔액 300만 원은 추가 조사 필요 여부를 검토한다.

4분기 심의 반영

4분기 예산안은 상반기 집행 추이를 참고하되 별도 승인한다.

도구·라이선스 200만 원 감액 의견을 v4 예산안에 반영했다.