철거 및 폐기물 처리 명세서

2026년 10월 19일부터 20일까지 진행된 철거 작업과 폐기물 반출 내역이다. 관리사무소 사전 신고(접수번호

작업 내역

항목	수량	금액(원)	비고
주방 가구 및 상판 철거	1식	480,000	가스쿡탑 분리 포함
욕실 도기 및 타일 철거	1식	620,000	벽 바닥 전면 까내기
폐기물 반출 1톤 차량	3대	540,000	혼합 건설폐기물
폐기물 마대	20개	160,000	
사다리차 사용	1회	180,000	대형 판석 자재 양중
소계		1,980,000	부가세 포함

별도 비용

항목	금액(원)	정산 방식
관리사무소 폐기물 예치금	200,000	준공 후 환급
엘리베이터 보호재 설치	80,000	시공사 부담
공용 복도 보양	0	시공사 부담

반출 확인

10월 19일 1대, 10월 20일 2대가 반출되었고 각 차량의 계량 전표를 수령하였다. 석면 함유 자재는 발견되지 않

특이 사항

욕실 벽체를 까내는 과정에서 급수관 부식이 확인되어 시공사와 협의 후 배관 전면 교체를 결정하였고, 이는 10

폐기물 예치금 200,000원은 준공 검사 후 관리사무소에서 환급 신청하며, 공용부 손상이 없는 것으로 확인되면