공사 대금 지급 일정 확인서

발주자 윤지아와 시공자 수림인테리어는 변경 합의서(2026-10-21) 반영 후의 공사 대금 지급 일정을 아래와 같

변경 후 계약 공급가 12,650,000원
부가세 포함 총액 13,915,000원
입금 계좌 수림인테리어 000-00-000000
작성일 2026-10-22
지급 일정

회차	구분	금액(원)	예정일	상태
1	계약금 10%	1,265,000	2026-10-05	지급 완료
2	중도금 40%	5,060,000	2026-10-20	지급 완료
3	잔금 50% (추가분 포함)	6,325,000	2026-11-03	준공 검사 후
	합계	12,650,000		

표의 금액은 공급가 기준이며, 부가세는 각 회차 금액의 10퍼센트를 함께 지급한다. 부가세를 포함한 총 지급액

별도 지급 항목

항목	금액(원)	지급처	예정일
빌트인 가전	3,390,000	하이가전유통	2026-11-02
현관 3연동 중문	1,350,000	다온창호	2026-10-29
관리사무소 폐기물 예치금	200,000	관리사무소	2026-10-16

잔금 지급 조건
첫째, 준공 검사에서 확인된 보수 항목이 모두 처리되어야 한다. 둘째, 하자보수 보증서와 자재 보증서 원본을

임대인 지원금 5,000,000원은 2026년 4월 재계약 시 합의된 금액으로, 2026년 10월 14일 발주자 계좌로 입금되