공사 변경 합의서 (제1호)

2026년 10월 5일 체결한 실내 건축공사 계약서의 공사 범위와 계약 금액을 아래와 같이 변경하기로 발주자와

원 계약일 2026-10-05
변경 합의일 2026-10-21
발주자 윤지아
시공자 수림인테리어 (대표 최동민)

변경 사유

2026년 10월 20일 철거 완료 후 벽체 내부를 확인한 결과, 급수 아연도강관의 부식과 배수관 구배 불량이 확인

금액 변경 내역

구분	금액(원)	비고
원 계약 총액	18,900,000	부가세 포함
추가: 급배수 배관 전면 교체	1,250,000	한울설비 시공, 자재 포함
추가: 주방 벽체 하지 보강	400,000	합판 보강 및 앵커
추가 금액 소계	1,650,000	
변경 후 계약 총액	20,550,000	

기간 변경

배관 교체 공정이 추가되었으나 방수 공정과 병행 조정하여 준공일 2026년 11월 6일은 변경하지 않는다. 다만

대금 정산

추가 금액 1,650,000원은 잔금에 합산하여 준공 검사 후 지급한다. 이미 지급한 계약금 1,890,000원과 중도금

본 변경 합의서에 명시하지 않은 사항은 원 계약서의 내용을 그대로 따른다.